Contents

1	27.10.2020 - Inicijalni sastanak	1
	1.1 svrha	
	1.2 dogovoreno	1
2	25.11.2020 - redoviti sastanak	1
	2.1 svrha	1
	2.2 dogovoreno	2

1 27.10.2020 - Inicijalni sastanak

Prisutni svi članovi tima. Sastanak obavljen preko zooma

1.1 svrha

Svrha ovog sastanka je dogovor oko projekta za programsko inženjerstvo (PI) i izradu informatičkih projekata (IIP).

1.2 dogovoreno

Kao projekt za oba navedena kolegija radimo isti projekt s proširenom satnicom koja odgovara ukupno 12 ECTS bodova.

Radi se web applikacija za praćenje i naplatu subscription članarina za sportske klubove (i ostale entitete koji imaju potrebu za tim rješenjem)

Tehnički dio će biti definiran u sklopu predavanja. Za sada se zna da se koristi JavaScript + VUE.js i Firebase.

Dogovoreno je kako će svaki član tima čim ranije, a najkasnije do sljedećeg sastanka:

- instalirati git i Github desktop na računalo
- Probati kako git radi, kreirati novi branch te ga mergati s master branchom te pushati na github repo
- na Wiki Popis želja popisati sve funkcionalnosti koje želi i misli da su potrebene (ili samo dobre za imati) u projektu

Dodatno je usuglašeno kako:

- Održavati će se redoviti sastanci putem Zooma o stanju projekta i odrađenim preuzetim taskovima
- za daily stand-up ćemo koristiti slack
- po scrumu, sprintovi će biti 2-tjedni.
- sljedeći sastanak je dogovoren za 10.11.2020. Pozivnice već poslane na mail. Po potrebi se nađemo ranije
- za praćenje napretka projekta koristi se GitHub project

mtfbwy

2 25.11.2020 - redoviti sastanak

Prisutni svi članovi tima. Sastanak obavljen preko zooma

2.1 svrha

Svrha ovog sastanka je usuglašavanje dinamike rada i podjela zadataka

2.2 dogovoreno

Sukladno dizajnu protipa kreirati web stranice s navigacijom i komponentama da imamo vizualni dio gotov.

Nakon vizalnog dijela trebali bi dobiti od profesora potrebne resurse za početak izrade programskog dijela (firebase i sl)

Kristijan će raspisati taskove u scrum project board.

Kako se nešto napravi zatvara se task.

Radi se u dev (ili feature name) branchu te se mergea kada je testirano da radi i ništa drugo nije skršeno.

Svatko će prema mogućnostima i afinitetima kreirati određene stranice. Prvenstveno Marko i Kristijan.

Stranice trebaju biti gotove do 8.12.2020.